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STATUTARNI MESTO BRNO

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA &. 8/2009,

o koordinaci vykopovych praci na vefejnych prostranstvich ve mésté Brné

Zastupitelstvo mésta Brna se na svém zasedani ¢. Z5/027. konaném dne 8. 9. 2009 usneslo vydat
na zékladeé § 10 pism. a) a ¢) a v souladu s § 84 odst. 2 pism. h) zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozd&jSich piedpisi, tuto obecné zavaznou vyhlasku (dale jen
,»vyhlaska®):

Clanek 1
Ucel vyhlasky

(1) Tato obecné zavazna vyhlaska se vydava za Gcelem ochrany vefejného zajmu na zachovani
dobrych Zivotnich podminek a pohody bydleni ob¢ant, jejich bezpecnosti a zdravi, jakoz i za
ucelem zajisténi Cistoty ulic a jinych vefejnych prostranstvi a Vv této souvislosti upravuje postup
pravnickych a fyzickych osob pfi pfipravé a provadéni vykopovych praci na vefejnych
prostranstvich! na izemi mésta Brna (dale jen ,,mé&sta‘).

(2) Vyhlaska stanovi:

a) ohlasovaci povinnost k zaboru vefejného prostranstvi ve vymezenych ptipadech
b) systém koordinace vykopovych praci na izemi mésta
c) blizsi podminky pro vydani souhlasu k zaboru vefejného prostranstvi pro vykopové prace

Clanek 2
Vymezeni pojmii

Pro ucely této vyhlasky se rozumi:

a) ,budoucim stavebnikem* — subjekt, ktery ma v souvislosti se svoji ¢innosti zamér provadét
vykopové prace na vetejnych prostranstvich na izemi mésta

b) ,,organem mésta® — Odbor technickych siti Magistratu mésta Brna

C) .zaborem vefejného prostranstvi“ — stav, kdy je vefejné prostranstvi odiato obecnému
uzivani a pfestane byt ptistupné kazdému bez omezeni

1§ 34 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozd&jsich predpisii
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d) ,, vykopovymi pracemi“ — ¢innosti spojené s vystavbou, rekonstrukci, udrzbou ¢i opravami
technickych siti, pozemnich komunikaci, kolektorii, tramvajovych trati, jakoz i s vysadbou
vetejné zelené, sanaci podzemnich prostor, pfipadné s jinymi stavbami, pfi nichz se naruSuje
celistvost verejnych prostranstvi

e) ,koordinaénim harmonogramem* — vefejné¢ piistupny seznam, ktery obsahuje souhrn
informaci, shromazdény organem mesta pro ucely koordinace vykopovych praci na izemi mésta

f) ,ochrannou lhitou“ — obdobi osmi rokii pocinajici bézet dnem piedani novostavby,
rekonstrukce nebo opravy vefejného prostranstvi nebo jeho ¢asti budoucimu spravcei
tohoto prostranstvi nebo obdobi ¢tyi rokid pocinajici bézet dnem piedani ukoncené souvislé
vymény povrchu (bez spodnich konstrukénich vrstev) spravci komunikace

g) ,technickymi sit¢émi“ — sit& technického vybaveni 2

h) ,,stavbou* — stavba, terénni Uprava a udrzba stavby ve smyslu stavebniho zakona®

Clanek 3
OhlaSovaci povinnost k zaboru verejného prostranstvi

(1) Ohlasovaci povinnosti podléhaji vykopové prace, jejichz rozsah piesahuje délku 10 m
podélnych nebo plochu 20 m? . Jde zejména o vykopové prace v souvislosti se stavbou nebo
opravou a rekonstrukci technickych siti, kolektorti, komunikaci, tramvajovych trati, vysadbou
vetejné zelené, sanaci podzemnich prostor apod.

(2) Ohlasovaci povinnost podle této vyhlasky se nevztahuje na vykopové prace provadéné
v souvislosti se stavbami:

a) menSiho rozsahu a lokalniho vyznamu nepfesahujicimi rozméry uvedené v ¢l. 3 odst. 1
této vyhlasky (napft. ptipojky technickych siti budov, opravy povrchil, budovani vjezda apod.)

b) nutnymi k odstranéni havarii technickych siti, kdy je nutno zasah do vefejnych prostranstvi
provadét neprodlené

C) nesouvisejicimi se stavebné-montaznimi akcemi pii pokladani a spravé technickych siti (napf.
vykopy spojené s osazenim sloupkil k ozna¢nikiim zastavek MHD nebo soucasti a ptisluSenstvi
pozemnich komunikaci, jako jsou dopravni znacky, alokalni udrzba povrchli vetejnych
prostranstvi provadéna jejich spravcem)

(3) Budouci stavebnici, ktefi planuji v daném roce zahajit stavby, v jejichz disledku dojde
k zaboru vetejného prostranstvi vykopovymi pracemi v rozsahu uvedeném v ¢l. 3 odst. 1 této
vyhlasky, ohlasi svilj zdmér organu mésta nejpozdéji do 30. 11. predchézejiciho roku.

(4) Budouci stavebnici, ktefi jsou vlastniky a spravci technické a dopravni infrastruktury?,
vetejné zelené nebo podzemnich prostor pod vefejnym prostranstvim, predlozi organu mésta v
témzZe terminu vyhled planovanych staveb na nésledujici 4 roky.

2 § 3 pism. g) vyhlagky & 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdg&jsich
predpisi

3§ 2 odst. 3 a § 3 zakona &. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich
piedpistt

4§ 2 odst. 1 pism. k) bod 1 a 2 zdkona & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon),
ve znéni pozdéjSich predpist
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(5) V ohlaseni je budouci stavebnik povinen uvést:

a) - u pravnickych osob obchodni firmu (nazev) véetng IC
- u fyzickych osob jméno, pfijmeni, adresu trvalého pobytu, dorucovaci adresu a datum
narozeni stavebnika
- u podnikajicich fyzickych osob jméno, pifijmeni, adresu trvalého pobytu, dorucovaci
adresu, datum narozeni stavebnika, misto podnikani, IC a DIC, je-li pfidéleno
b) nazev planované stavby
C) misto stavby s uvedenim celkové trasy dotéené stavbou po jednotlivych ulicich se specifikaci
useku a mista zdsahu, ptip. po parcelach s uvedenim katastralniho izemi, pfipadné situaci se
zakreslenim (barevné odliSenym) rozsahu vykopovych praci
d) predpokladany termin zahajeni a ukonceni vykopovych praci a realizace celé stavby
e) specifikaci pozadavku na pfipadné omezeni provozu na komunikaci
f) navrh feSeni uzavirky, objizdnych tras a vyluky méstské hromadné dopravy (dale jen ,,MHD*)

(6) Dojde-li ke zméné v ohlasenych udajich, to znamena, Ze je tfeba ohlasSeni doplnit nebo
ohlasit novou stavbu, je budouci stavebnik povinen udaje organu mésta upfesnit nebo doplnit
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v terminech k 31. 1., 30. 4. a k 31. 7. pfislusného roku.

(7) Ohlaseni podle odst. 1 nenahrazuje:

a) zadost o souhlas k zaboru vefejného prostranstvi podle ¢l. 5 této vyhlasky

b) ohlagovaci povinnost k mistnimu poplatku za uzivani vefejného prostranstvi®

c) ohlasovaci povinnost podle zvlastniho predpisu®

d) zadost o povoleni zvlastniho uZivani pozemni komunikace’, piip. jinou Zadost o rozhodnuti
vydavané v prenesené pisobnosti

Clanek 4
Koordinace vykopovych praci

(1) Organ mésta shromazd’uje daje z ohlaseni budoucich stavebnikii a na jejich podkladé
a po projednani s jednotlivymi budoucimi stavebniky sestavuje harmonogram planovanych staveb
spojenych s vykopovymi pracemi — koordinacni harmonogram, a to s pfihlédnutim
k predpokladanému terminu jejich zahajeni, technickému provedeni, dob& trvani, rozsahu
a navaznosti na jiné ohlaSené akce.

(2) Nedojde-li mezi organem mésta a budoucim stavebnikem Kk dohodé o zafazeni stavby
do koordina¢niho harmonogramu, organ mésta v ramci sestaveni koordina¢niho harmonogramu
stanovi V koliznich pfipadech rozsah, termin zahdjeni i dobu trvani realizace vykopovych praci,
jakoz i ¢asovou navaznost na dalsi stavby zafazené do koordina¢niho harmonogramu tak, aby byl
naplnén ucel této vyhlasky.

5 Obecné zavazna vyhlaska statutarniho mésta Brna &. 8/2008, o mistnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich vyhlasek
6 Napt. zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd&jsich predpist
7§ 25 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdg&jsich predpisii
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(3) Do koordina¢niho harmonogramu organ meésta nezatadi stavby:

a) Srealizaci v zimnim obdobi, tj. od 1. 12. kalendainiho roku do 28. 2. nésledujiciho
kalendarniho roku s vyjimkou téch, jejichz lhita vystavby ptesahuje 9 mésicii a stavbu neni
mozno na zimni obdobi pferusit

b) které by narusily souvisly povrch nového, rekonstruovaného ¢i opraveného vetejného
prostranstvi, u n¢hoz dosud neuplynula ochranna lhiita

c) je-li mozné ulozit technickou sit’ do sdruzenych tras — kolektoru, kabelovodu apod.

(4) Do koordina¢niho harmonogramu organ mésta zaradi stavby, jejichz soucasti jsou vykopové
prace ve vefejném prostranstvi v ochranné lhute, pokud stavebnik prokaze, ze:
a) neexistuje technické feSeni stavby bez nutnosti naruseni zpevnéné ¢asti vefejného prostranstvi
b) stavba nemohla byt realizovana pied provedenim novych povrchi
C) stavba nemtize byt provedena az po uplynuti ochranné lhity

(5) Organ meésta vydava roéni koordina¢ni harmonogram vzdy ke dni 1. 3. pfislusného
kalendarniho roku na tento rok a sttednédoby koordina¢ni harmonogram na obdobi nasledujicich 4
let.

(6) Organ mésta aktualizuje ro¢ni koordina¢ni harmonogram dle hlaSenych zmén a doplnéni
vzdy ke dni 1. 6. a 1. 9. ptislusného kalendainiho roku.

(7) Organ mésta zatadi stavbu do koordina¢niho harmonogramu i mimo terminy uvedené v ¢l. 4
odst. 5 a 6 jen v ptipadech, kdy:
a) na stavbu bylo vydano rozhodnuti o provedeni nutnych zabezpecovacich praci
b) stavebnik provede stavbu v soub&hu se stavbou vefejné komunikace, jejimz investorem je
statutarni mésto Brno

8

(8) Koordina¢ni harmonogram je organ mésta povinen zvefejnit na elektronické ufedni desce
Magistratu mésta Brna s témito udaji:
a) Cdislo stavby, pod kterym je zafazena v koordinaénim harmonogramu
b) ulici a Gsek dotéeny stavbou
C) rozsah omezeni prijezdnosti komunikace
d) misto zasahu
e) nazev stavby
f) termin zahajeni a ukonceni stavby
g) piipadné dalsi podminky realizace stavby

(9) Na podkladé sestaveného ro¢niho koordina¢niho harmonogramu a jeho aktualizaci k 1. 6. a
1. 9. vydava organ mésta souhlas k zadboru vefejného prostranstvi pro vykopové prace uvedené v ¢l.
3 odst. 1 této vyhlasky.

Clanek 5
Nalezitosti Zadosti o souhlas k zaboru verejného prostranstvi

(1)Zadost o souhlas k zaboru vefejného prostranstvi pro vykopové prace uvedené v &l. 3 odst. 1
této vyhlasky musi obsahovat :

8 § 135 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich
piedpistt
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a) - u pravnickych osob obchodni firmu (nézev) véetné IC
- u fyzickych osob jméno, pfijmeni, adresu trvalého pobytu, dorucovaci adresu a datum
narozeni stavebnika
- u podnikajicich fyzickych osob jméno, piijmeni, adresu trvalého pobytu, doru¢ovaci adresu,
datum narozeni stavebnika, misto podnikani, IC a DIC, je-li pfid&leno
b) nazev stavby a Cislo stavby uvedené v koordinaénim harmonogramu
C) pozadovany termin zahajeni a ukonceni vykopovych praci na vetfejnych prostranstvich (véetné
obnovy konstrukce dotcenych ploch) a termin realizace stavby
d) misto stavby s uvedenim celkové trasy dotcené stavbou po jednotlivych ulicich se specifikaci
useku a mista zasahu, ptip. po parcelach s uvedenim katastralniho tizemi
e) stru¢nou technickou zpravu
f) specifikaci pozadavku na omezeni provozu na komunikaci, v¢etné navrht feSeni uzavirky,
objizdnych tras a vyluky MHD, jsou-li nutné pro realizaci stavby
g) situaci v M 1:500, piip. detailn€jSim, se zakreslenim (barevné odliSenym) rozsahu vykopovych
praci, vSech novych technickych siti a vS§ech zmén na stavajicich sitich stavbou vyvolanych
(ptelozky apod.), iprav komunikaci apod.
h) kopii tzemniho rozhodnuti, pfipadné stavebniho povoleni S vyzna¢enou dolozkou nabyti pravni
moci, uzemni souhlas nebo ohlaseni stavby, pokud je ho k realizaci stavby zapotiebi

(2) Zadost se podava organu mésta nejpozdéji 30 dnii pred pozadovanym zahajenim uZivéani
vetejného prostranstvi.

Clanek 6
Souhlas k zaboru verejného prostranstvi pro vykopové prace

(1) Organ mésta vydava souhlas k zaboru vefejného prostranstvi pro vykopové prace
Vv ptipadech, kdy je mésto ucastnikem fizeni podle zvlaStnich piedpisi a dale kdy jednad jako
vlastnik téchto prostranstvi’.

(2) Organ mésta nevyda souhlas k zaboru vefejného prostranstvi pro téely vykopovych praci:

a) nebyla-li planovana stavba zahrnuta do aktualniho ro¢niho koordina¢niho harmonogramu
dle ¢l. 4 této vyhlasky

b) ma-li byt planovana stavba provedena v jiném terminu zahajeni, v jiné dobé& trvani, V jiném
rozsahu nebo s jinymi podminkami, nez stanovi aktualni ro¢ni koordina¢ni harmonogram

(3) Jedno pisemné vyhotoveni souhlasu k zaboru vetejného prostranstvi obdrzi piislusny

spravni uiad, ktery vede Fizeni podle zvlastniho pravniho predpisu'®.

(4) Souhlas k zaboru vefejného prostranstvi nenahrazuje rozhodnuti vydavana v prenesené
plisobnosti.1°

® Obecné zavazna vyhlaska statutarniho mésta Brna €. 20/2001, kterou se vydava Statut mésta Brna, ve znéni pozd&jsich
vyhlasek

10 Napt. zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisii, zdkon & 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpisii, zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdé&jSich ptedpist, zadkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpist
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Clanek 7
Zavéreéna a zruSovaci ustanoveni

(1) Dnem tG¢innosti této vyhlasky se zruSuje obecné zavazna vyhlaska statutarniho mésta Brna
¢. 39/2005, o koordinaci vykopovych praci na vetejnych prostranstvich ve mésté Brné.

(2) Tato vyhlaska nabyva Gc¢innosti patnactym dnem po dni vyhlaseni.

Roman Onderka, v. r.
primator mesta Brna

MUDr. Daniel Rychnovsky, V. r.
1. naméstek primatora mésta Brna
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